Договор подряда 

между АО «Волга Айс» и ____________ № ______от «___» ___________ 20___ г.


ДОГОВОР № ___ 

генерального подряда на строительство

г. Чебоксары









«___» ___________ 20___ г.

Акционерное общество «Волга Айс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Романова Антона Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», (свидетельство о членстве в СРО ___________________________________________________________, в лице ________________, действующего на основании ________________, с другой стороны,

при совместном либо раздельном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны» либо «Сторона» соответственно, заключили настоящий договор (далее также – «Договор») о нижеследующем.

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины и определения, в случае их использования по тексту настоящего Договора, применяются в следующем значении:

1.1. «Объект» – «Комплекс пищевого производства АО «Волга Айс» по адресу: проспект Мира, дом 3 в г. Чебоксары Чувашской Республики, Холодильный склад на 1900 паллетомест», общей сметной стоимостью 217 000 (Двести семнадцать) миллионов рублей. 
1.2. «Проектная документация» -  рабочий проект, содержащий документы в текстовой форме и в виде карт (схем), представляющие собой совокупность технических и архитектурно-строительных решений по реконструкции зданий и сооружений Объекта, содержащие  необходимую для выполнения строительно-монтажных Работ по реконструкции зданий и сооружений, входящих в состав Объекта, информацию, объем которой определяется согласно условиям настоящего договора и требованиям действующего законодательства.

1.3. «Техническая документация» – означает всю документацию, в том числе исходно-разрешительную, проектную документацию, рабочую документацию, включая чертежи, описания и расчеты, необходимые для выполнения Работ по настоящему договору.

1.4. «Техническая документация на оборудование» – обозначает паспорт на каждую комплектную единицу технологического оборудования, руководство по эксплуатации оборудования, описание приборов автоматики и принципов работы систем оборудования.

1.5. «Работы» – работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора, включая строительные, демонтажные, а также Работы по устранению дефектов/недостатков/недоделок.

1.6. «Строительная площадка» – земельный участок, передаваемый Подрядчику после заключения настоящего Договора до сдачи передачи результата работу Заказчику, а также для размещения служб, механизмов, материалов, инвентаря Подрядчика. При этом под земельным участком понимается земельный участок, имеющий кадастровый номер 21:01:030308:719, местонахождение: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 3.

1.7. «Временные сооружения» – все временные сооружения любого типа, устанавливаемые Подрядчиком на Строительной площадке и необходимые для выполнения и завершения Работ по настоящему Договору.

1.8. «Скрытые работы» – Работы, скрываемые последующими Работами и/или конструкциями, качество и точность которых в соответствии с положениями, в том числе рекомендуемыми, действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, невозможно определить после выполнения последующих Работ без их нарушения и предъявляемые к осмотру и приемке до их закрытия в ходе последующих Работ.

1.9. «Акты освидетельствования скрытых работ» – документы, составляемые по результатам освидетельствования Скрытых Работ, подтверждающие приемку выполненных Скрытых Работ.

1.10. «Ответственные конструкции» - конструкции, качество и точность выполнения которых влияют на безопасность Объекта.

1.11. «Акты приемки ответственных конструкций» - документы, составляемые по результатам освидетельствования выполненных ответственных конструкций, подтверждающие приемку выполненных Скрытых Работ Заказчиком. 

1.12. «Сотрудники технадзора» - лица, обладающие соответствующей квалификацией и знаниями, назначенные/уполномоченные Заказчиком и/или лицом, привлеченным для осуществления функции строительного контроля, на период выполнения условий настоящего Договора, для осуществления технического надзора за строительством, ответственные за проверку наличия документов, подтверждающих качество применяемых при строительстве материалов, изделий, оборудования, контроль за соблюдением правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования, контроль наличия и правильности ведения исполнительной документации, контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявленных в процессе строительства, контроль соответствия объемов и сроков выполнения Работ условиям  настоящего договора, оценку соответствия выполненных Работ, конструкций, участков инженерных сетей, подписание актов, подтверждающих соответствие, ответственные за проставление записей в Общем журнале Работ и т.п. 

1.13. «Акт о приемке выполненных работ» - документ, подтверждающий выполнение Подрядчиком Работ по настоящему Договору, подписанный уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика, имеющими право подписи. Данный Акт является основанием для подписания Подрядчиком и Заказчиком- Справки о стоимости выполненных работ и затрат и выставления Подрядчиком счета  Заказчику на оплату выполненных работ. Акт составляется по форме № КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. №100. 

1.14. «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» - документ, составленный по форме № КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. №100, подтверждающий стоимость выполненных Подрядчиком по настоящему Договору Работ.

1.15. «Общий журнал работ» - документ, составленный по форме № КС-6, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 г. № 71а, который применяется для учета выполнения Работ и является основным первичным документом, отражающим технологическую последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства Работ по настоящему Договору.

1.16. «Журнал учета выполненных работ» - документ, составленный по форме № КС-6а, утвержденной Постановлением Госкомстата от 11.11.1999 г. №100, который применяется для учета выполненных Работ и является накопительным документом, в котором отражаются фактические объемы выполненных по договору Работ и на основании данных которого Подрядчик составляет Акты о приемке выполненных Работ.

1.17. «Исполнительная документация» — документация, перечень которой указан в Приложении № ___ к настоящему Договору и другая документация, необходимая для выполнения Работ и эксплуатации Объекта, предусмотренная положениями, в том числе рекомендуемыми, действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил.

1.18. «Гарантийный период (гарантийный срок)» - период, начинающийся с даты подписания Заказчиком Акта по форме №ОС-1А, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 г.№7 в течение которого Подрядчик обязуется устранить все недостатки/дефекты Работ за свой счет.

1.19. «Недостатки/дефекты» - отступления при выполнении Работ от требований технической документации, СНиП и законодательства РФ, недостатки, неполадки, дефекты в результате выполненных Работ, возникшие по причине ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по договору, выявленные Заказчиком или представителями любых надзорных органов и организаций, в ходе осуществления государственного, технического или  авторского надзора, а также в процессе сдачи-приемки Работ или выявленные в течение Гарантийного периода.

1.20. Этап работ – период выполнения Работ по настоящему договору продолжительностью 1 (Один) календарный месяц.

1.21. График производства Работ – перечень Работ, отражающий последовательность выполнения Работ в соответствии с технологией, сроки начала и окончания отдельных видов Работ, срок окончания строительства и сдачи Объекта в эксплуатацию. График производства Работ является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № __).

1.22. Государственный надзор – надзор за строительством Объекта с целью выявления и устранения нарушений, отступлений от проекта и соблюдения в период выполнения Работ требований нормативных документов и стандартов Российской Федерации. Государственный надзор осуществляется соответствующими органами государственной власти и местного самоуправления по вопросам, отнесенным к их компетенции.

1.23. Сертификация материалов и оборудования – документация, представляемая Подрядчиком в виде документов органов государственной власти, местного самоуправления и иных органов, осуществляющих публичные функции, осуществляющих контроль за соответствием российским стандартам и нормам изготовленных предприятиями-изготовителями материалов, изделий, оборудования. Материалы для внутренних отделочных и фасадных Работ приобретаются Подрядчиком по согласованию с авторским надзором проектной организации и главным архитектором проекта.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить строительно-монтажные, пусконаладочные и иные неразрывно связанные с реконструкцией Объекта Работы в соответствии с условиями настоящего Договора собственными либо привлеченными силами субподрядчиков и передать результат выполненных Работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Договором цену.

2.2. Перечень Работ и требования к их выполнению содержатся:

2.2.1. в Перечне Работ, подлежащих выполнению по договору (Приложение №__ к настоящему договору);

2.2.2. в технической документации (включая проектную документацию по Объекту, наименование которой приведено в Приложении № ___ к настоящему Договору);

2.2.3. в Графике производства Работ (Приложение №____);

2.2.5. в Локальных и Дополнительных сметах, составляемых Подрядчиком и утверждаемых Заказчиком в порядке, предусмотренном настоящим Договором.  

2.3. По поручению Заказчика Подрядчик принимает на себя выполнение всех Работ, предусмотренных Приложением № ___  к настоящему договору, технической документацией, Графиком производства Работ, сметами, включая возможные Работы, определенно в указанных документах не упомянутые, но необходимые для выполнения условий настоящего Договора.

2.4. Дополнительные объемы строительно-монтажных Работ, возникшие во время реконструкции Объекта согласовываются с авторским надзором проектной организации и Заказчиком, сопровождаются составлением Расчета стоимости дополнительных Работ, не вошедших и не учтенных разработанным проектом с оформлением дополнительного соглашения к настоящему Договору и корректировкой Графика производства Работ (Приложение № __) 

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Подрядчик выполняет Работы по настоящему Договору в соответствии с Графиком производства Работ (Приложение №__ ), в котором содержатся общий срок выполнения Работ, сроки выполнения отдельных видов и этапов Работ по реконструкции Объекта. График производства Работ оформляется  подрядчиком, и утверждается Заказчиком в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты заключения настоящего Договора.

3.2. Общие сроки начала и окончания Работ:

Срок начала – «__» ______ 2019 года. 

Срок окончания – «___» ____________ 20___ года, при условии передачи Заказчиком Подрядчику всех необходимых разрешительных документов для начала выполнения Работ и Строительной площадки.

Дата окончания Работ является исходной для определения имущественных санкций в случае Подрядчиком утвержденных сроков производства Работ при условии надлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору.

3.3. Изменения Графика производства Работ, сроков поставки материалов и оборудования Заказчиком, если они могут повлиять на продолжительность Работ и их стоимость, производятся на основании дополнительного соглашения, уточняющего сроки окончания Работ.

3.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, первоначально согласованные сроки строительства продлеваются соразмерно этому времени. Сроки и стоимость Работ в этом случае Сторонами соответственно уточняются в дополнительном соглашении.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ 

4.1. Общая стоимость выполняемых Подрядчиком Работ составляет ___________ руб. (в том числе НДС 20%).

4.2 Стоимость Работ, указанная в п. 4.1 настоящего Договора является фиксированной.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Оплата Работ, выполняемых Подрядчиком, по настоящему договору, производится в следующем порядке:

5.1.1. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика счета на оплату, выставляемого после заключения настоящего Договора, Заказчик производит авансовый платеж в размере ___ (_______) рублей.

5.1.2. Последующие платежи по настоящему Договору осуществляются Заказчиком посредством перечисления Подрядчику денежных средств в размере стоимости Работ, выполненных в соответствии с Графиком производства этапов Работ (Приложение № ___) и принятых по Акту о приемке выполненных Работ (форма КС-2) и на основании Справок о стоимости выполненных Работ (форма КС-3), предоставляемых Подрядчиком Заказчику ежемесячно не позднее 25 (Двадцать пятого) числа каждого месяца, на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах а также в 1 (Одном) экземпляре в электронном виде, направленном по электронной почте по адресу: ________________________.

Окончательный расчет за выполненные по настоящему Договору Работы производится Заказчиком в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента получения от Подрядчика счета на оплату, выставляемого после приемки Заказчиком окончательного результата выполненных Работ по настоящему Договору, при условии устранения Подрядчиком всех недостатков, выявленных при приемке всех этапов Работ, а также надлежащего выполнения Подрядчиком иных обязательств по настоящему Договору.

В течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Заказчик обязан подписать Акт о приемке выполненных Работ либо предоставить мотивированный отказ от подписания Акта.

Под «мотивированным отказом» по настоящему Договору понимается письменный документ, составленный специалистами Заказчика и подписанный уполномоченным лицом, содержащий перечень выявленных недостатков. Отказ считается мотивированным при соблюдении любого (хотя бы одного) из нижеследующих условий:

1) Выполнены Работы, не предусмотренные настоящим Договором, и/или выполнены не все Работы, предусмотренные настоящим Договором. 

2) Работы выполнены с нарушением установленных строительных норм и правил, государственных стандартов, технических регламентов, технической документации.

3) Работы выполнены с использованием некачественных материалов/оборудования и/или с использованием материалов/оборудования, не предусмотренных технической документацией, настоящим Договором.

4) Подрядчиком не устранены в полном объеме недостатки Работ, зафиксированные представителями Заказчика в Общем журнале Работ и/или недостатки Работ, выявленные при проведении Заказчиком промежуточной приемки по качеству выполненных Подрядчиком Работ.

5)   Подрядчиком не устранены в полном объеме замечания в форме предписаний лица, осуществляющего функции строительного контроля.

6) Заказчиком не производилась по вине Подрядчика приемка выполненных Подрядчиком Скрытых Работ.

7) Подрядчиком не предоставлены Заказчику в полном объеме документы, предусмотренные настоящим Договором.

8) Объемы Работ, указанные в Акте о приемке выполненных Работ, не соответствуют объемам Работ, преду​смотренным Сметой/любой из Смет.

9) Акт о приемке выполненных Работ и Справка о стоимости выполненных Работ содержат сведения о выполнении Работ, которые фактически Подрядчиком не выполнялись. 

При мотивированном отказе от приемки Работ Подрядчик без дополнительной оплаты со стороны Заказчика устраняет все выявленные недостатки в сроки, установленные в мотивированном отказе, а при отсутствии в мотивированном отказе сроков устранения недостатков – в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения мотивированного отказа. Согласие на продление срока устранения недостатков должно быть получено в письменной форме. Предельный срок для устранения выявленных недостатков, который может быть предусмотрен в мотивированном отказе, не может превышать 15 (Пятнадцати) рабочих дней.

После устранения всех выявленных недостатков приемка Работ, необходимая в соответствии с настоящим подпунктом для оплаты Работ, осуществляется повторно в вышеуказанном порядке. 

Оплата Работ производится Заказчиком только после устранения всех выявленных при приемке Работ недостатков.

Подписание Актов о приемке выполненных Работ не лишает Заказчика права в последующем представить  мотивированные возражения по качеству и/или объему и/или стоимости Работ, указанных в подписанных Актах.

5.2.4. Во всех случаях расчетов по настоящему Договору датой оплаты по настоящему Договору является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

5.2.5. В случае досрочного прекращения (расторжения) настоящего Договора по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, настоящим Договором, Подрядчик обязуется возвратить Заказчику авансовый платеж в части, превышающей стоимость фактически выполненных по настоящему Договору работ, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты, с которой настоящий Договор будет считаться прекратившим свое действие. 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

6.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ по настоящему Договору всеми необходимыми в соответствии с технической документацией строительными материалами и оборудованием в соответствии с номенклатурой, количеством, указываемых в Сметах, утверждаемых Заказчиком в порядке, предусмотренном настоящим Договором, за исключением оборудования, указанного в п.6.2 настоящего Договора. 

6.2. Заказчик принимает на себя обязательство предоставить для выполнения Работ по настоящему Договору технологическое оборудование, перечень которого передается Заказчиком Подрядчику не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком от Подрядчика уведомления о готовности монтажа такого оборудования.

Технологическое оборудование предоставляется Заказчиком Подрядчику в монтаж в порядке, установленном в п. 7.1.6, 8.1.9 настоящего Договора, для выполнения в отношении оборудования предусмотренных настоящим Договором Работ по монтажу и пусконаладочных Работ.

6.3. Сторона, предоставляющая материалы/оборудование в соответствии с п. 6.2 настоящего Договора, должна обеспечить доставку этих материалов и оборудования в место нахождения Строительной площадки до начала выполнения Работ с использованием этих материалов/оборудования.

6.4. Все поставляемые для производства Работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 

6.5. Помимо документов, предусмотренных п.6.4 настоящего Договора, Подрядчик обязан предоставлять Заказчику надлежащим образом заверенные копии первичных документов бухгалтерского учета, подтверждающих приобретение Подрядчиком материалов/оборудования для выполнения Работ по настоящему Договору у третьих лиц. Надлежащим образом заверенные копии первичных документов бухгалтерского учета предоставляются Подрядчиком одновременно с предоставлением Актов о приемке выполненных Работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных Работ (форма КС-3).

6.6. Сторона, предоставившая материалы/оборудование, отвечает за их соответствие технической документации, государственным стандартам, техническим условиям, техническим регламентам, и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием технической документации, государственным стандартам, техническим условиям и техническим регламентам.

6.7. Подрядчик обеспечивает складирование и хранение материалов/оборудования в соответствии с требованиями стандартов, технических регламентов и ТУ на эти материалы/оборудования.

7. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА 

7.1. Заказчик обязан:

7.1.1. До начала выполнения Подрядчиком Работ по настоящему Договору передать представителям Подрядчика по акту сдачи-приемки на период выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Строительную площадку в части, необходимой для выполнения Работ по настоящему Договору, пригодную для производства Работ по настоящему Договору. 

7.1.2. Обеспечить контрольно-пропускной пункт для входа-выхода рабочих, въезда-выезда транспорта на Объект. При этом, Заказчик не обеспечивает охрану товарно-материальных ценностей Подрядчика, находящихся на Строительной площадке, однако может вести видеонаблюдение на Объекте.

7.1.3. Назначить своего уполномоченного представителя (ответственное лицо) для организации взаимоотношений с Подрядчиком по выполнению последним своих обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.1.4. Оказывать необходимое содействие Подрядчику в выполнении Работ по настоящему Договору.

7.1.5. Производить приемку Работ в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.

7.1.6. Передавать Подрядчику комплектные единицы технологического оборудования в срок не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней до начала выполнения этапа Работ, предусматривающего выполнение Работ в отношении соответствующего оборудования (Приложение № __), по Акту приема-передачи оборудования в монтаж (форма №ОС-15). Одновременно с передачей Подрядчику оборудования в монтаж, передавать Подрядчику по акту приема -передачи техническую документацию на оборудование.

7.1.7. В установленные настоящим Договором порядке и сроки оплачивать Работы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Договору.

7.2. Заказчик вправе:

7.2.1. Во всякое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь в его деятельность.

7.2.2. В любое время до сдачи ему результата Работ по настоящему Договору в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части выполненных надлежащим образом Работ до получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения настоящего Договора. При этом убытки, вызванные расторжением настоящего Договора, Заказчиком Подрядчику возмещению не подлежат. 

7.2.3. При обнаружении в ходе выполнения Работ по настоящему Договору отступлений от проектной/технической документации, использования материалов и выполненных Работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП, давать предписание о приостановлении Работ и исправлении обнаруженных дефектов, устанавливать сроки для устранения выявленных недостатков.

7.2.4. Задержать оплату по настоящему Договору в случаях (хотя бы в одном из случаев): 

– неустранения Подрядчиком дефектов в Работе, а также недостатков, указанных в Общем журнале работ (в том числе невыполнение обязательств, предусмотренных п. 8.1.6, 15.1.5 настоящего Договора) – до устранения соответствующих дефектов (нарушений);

– причинения Подрядчиком ущерба Заказчику и/или Объекту – до возмещения Подрядчиком ущерба;

– непредоставления Заказчику документов, предусмотренных настоящим Договором – до предоставления соответствующих документов;

– невыполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 8.1.25, 8.1.26 настоящего Договора- до выполнения Подрядчиком соответствующих обязательств.

7.2.5. В любое время приостановить Работы, выполняемые Подрядчиком, и потребовать от Подрядчика отстранения от Работы любого его сотрудника, непосредственно выполняющего Работу, по следующим основаниям (хотя бы по одному основанию):

– сотрудником допущены грубые нарушения соответствующих правил техники безопасности;

– сотрудник Подрядчика появился в месте выполнения Работ и выполнял Работу в нетрезвом состоянии; 

– квалификация сотрудника не соответствует квалификации, требуемой для выполнения соответствующих Работ.

8. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОДРЯДЧИКА

8.1. Подрядчик обязан:

8.1.1. Обеспечить производство Работ в полном соответствии с технической документацией, Графиком производства Работ, Сметами, техническими условиями, ГОСТ и действующими  нормами и правилами в области строительной деятельности, как обязательными, так и рекомендованными, а также в соответствии с условиями настоящего Договора.

8.1.2. В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения проектной документации (п. 7.1.3), проанализировать полученную проектную документацию, проверив при этом комплектность документации, наличие ссылок на материалы, наличие перечня Работ. 

В случае обнаружения каких-либо недостатков в предоставленной проектной документации Подрядчик обязан немедленно в письменной форме в пределах срока, установленного в абз. 1 настоящего пункта, уведомить Заказчика об этом. При отсутствии вышеуказанного уведомления Подрядчик лишается права ссылаться в будущем на недостатки проектной документации.

8.1.3. Обеспечить в ходе выполнения Работ по настоящему Договору соблюдение в месте выполнения Работ необходимых мероприятий по технике безопасности, безопасных условий ведения Работ, противопожарной безопасности, требований охраны труда, предусмотренных действующим законодательством, а также по рациональному использованию территории, охране окружающей среды и земли. Ответственность за вред, причиненный в результате неисполнения Подрядчиком вышеуказанной обязанности, несет Подрядчик. 

8.1.4. Предоставлять Заказчику по его требованию и в сроки, устанавливаемые Заказчиком, которые должны быть разумными, но не более 5 (Пяти) рабочих дней, информацию в письменной форме о ходе выполнения Работ по настоящему Договору.

8.1.5. До начала выполнения Работ, оградить Строительную площадку своими силами и за свой счет таким образом, чтобы был обеспечен запрет прохода персонала Подрядчика/субподрядчика на территорию Заказчика, не входящую в состав Строительной площадки, и запрет прохода персонала Заказчика на Строительную площадку. При этом, обеспечить беспрепятственный доступ в место выполнения Работ уполномоченным представителям Заказчика, а также иным лицам, по усмотрению Заказчика, для осуществления контроля и надзора за выполнением Работ по настоящему Договору, предоставлять им необходимую документацию.

8.1.6. Привлекать для выполнения Работ по настоящему Договору рабочих, имеющих необходимую для качественного и своевременного выполнения Работ квалификацию, а также привлекать специалистов, опыт и компетенция которых позволит осуществлять надлежащее руководство производством Работ.

8.1.7. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

8.1.7.1. Непригодности или недоброкачественности предоставленного Заказчиком оборудования; 

8.1.7.2. Непригодности или недоброкачественности технической документации, полученной от Заказчика;

8.1.7.3. Возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;

8.1.7.4. Иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

8.1.8. Подрядчик не вправе выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных Работ.

8.1.9. В течение всего периода выполнения Работ по настоящему Договору обеспечить ведение исполнительной документации, в соответствии с Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования Работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006), утвержденными Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006г. №1128, а также ведение комплекта рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию Сторон изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство Работ, геодезических исполнительских схем. 

8.1.10. Обеспечить в период ведения Работ по настоящему Договору уборку и содержание в чистоте места выполнения Работ, включая вывоз и утилизацию за свой счет строительного мусора, образуемого при выполнении Подрядчиком Работ по настоящему Договору. Не загромождать мусором проезды, проходы в месте выполнения Работ.

Кроме того, Подрядчик обязан обеспечить уборку и чистку собственных и/или привлеченных им транспортных средств, выезжающих с территории Строительной площадки (включая мойку колес), а также уборку от мусора и загрязнений строительного происхождения и содержание в чистоте подъездной автодороги. 

Ответственность за выполнение требований природоохранного законодательства принимает на себя  Подрядчик.

8.1.11. До момента сдачи всех Работ по настоящему Договору, порученных к выполнению Подрядчику, обеспечить вывоз с территории Строительной площадки принадлежащих Подрядчику, привлеченным им субподрядчикам техники и инструментов, оборудования, инвентаря, строительного мусора и пр., обеспечить уборку места выполнения Работ, утилизацию за свой счет строительного мусора, образовавшегося в результате выполнения Работ.

8.1.12. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты сдачи всех Работ по настоящему Договору, порученных к выполнению Подрядчику, обеспечить демонтаж возведенных Подрядчиком, привлеченными им субподрядчиками на Строительной площадке всех временных сооружений, оборудования, инвентаря и обеспечить их вывоз с территории Строительной площадки.

8.1.13. Обеспечить полную сохранность имущества Заказчика, конструкций и инженерно-технических сетей, находящихся в зоне Строительной площадки, но не входящих в состав Объекта, вплоть до сдачи результата всех Работ, порученных к выполнению по настоящему Договору. 

8.1.14. При производстве Работ по настоящему Договору обеспечить ведение Общего журнала Работ и иных журналов, ведение которых обязательно в соответствии с установленными действующим законодательством нормами и правилами, по форме и в соответствии с порядком, предусмотренным «Порядком ведения Общего и (или) специального журнала учета выполнения Работ при строительстве, реконструкции, капитальном ре​монте объектов капитального строительства (РД-11-05-2007)», утвержденным Приказом  Ростехнадзора от 12.01.2007 г. № 7, в том числе журнала бетонных Работ, журнала сварочных Работ, а также учет выполненных объемов Работ, учет поступления и расходования материальных ресурсов. При производстве Работ обеспечить ведение Журнала входного контроля материалов и конструкций в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

8.1.15. Передать Заказчику одновременно с подписанием в предусмотренном настоящим Договором порядке Акта сдачи-приемки последнего этапа Работ (КС-11), исполнительную документацию по всем выполненным Работам в полном объеме, предусмотренном настоящим Договором и действующим законодательством, включая: полный комплект исполнительных чертежей, акты об освидетельствовании Скрытых Работ и акты о непредвиденных Работах; Общий журнал Работ, акты о проведенных испытаниях, и другую документацию, необходимую для эксплуатации результата выполненных по настоящему Договору Работ, предусмотренную положениями, в том числе рекомендуемыми, действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, по акту приема-передачи исполнительной документации.

8.1.16. Уведомить Заказчика в письменной форме об обнаружении в ходе выполнения Работ по настоящему Договору Работ, не учтенных в утвержденных Заказчиком Локальных сметах, и выполнение которых необходимо для достижения результата Работ. Вышеуказанное уведомление должно быть подано Подрядчиком Заказчику до начала выполнения дополнительных Работ. Уведомление передается Подрядчиком с обязательным приложением к нему (к уведомлению) Дополнительной сметы на выполнение соответствующих Работ.

Заказчик осуществляет рассмотрение и утверждение Дополнительной сметы на указанные дополнительные Работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Дополнительные Работы выполняются Подрядчиком только после утверждения Заказчиком Дополнительной сметы. Дополнительные Работы, выполненные с нарушением вышеуказанного порядка оплате не подлежат.

8.1.17. Самостоятельно обеспечить сохранность находящихся на территории Строительной площадки материалов, изделий, оборудования, строительных машин и механизмов, используемых при выполнении Работ по настоящему Договору, до передачи результата Работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки), строительной техники, механизмов до момента их демонтажа/вывоза с территории Строительной площадки. Подрядчик определяет список ответственных лиц, осуществляющих контроль въезда-выезда транспорта Подрядчика и привлеченных им лиц, а также контроль ввоза-вывоза товарно-материальных ценностей. Указанный список передается уполномоченному представителю Заказчика в день подписания акта приема-передачи Строительной площадки Подрядчику. В случае обновления списка ответственных лиц, Подрядчик передает Заказчику актуальные сведения в течение 1 (Одного) дня с момента внесения изменений в список.

8.1.18. Передавать результат Работ Заказчику в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

8.1.19. При получении технологического оборудования в монтаж от Заказчика (п. 7.1.6) производить его осмотр, проверку комплектности оборудования. Приемка оборудования от Заказчика осуществляется Подрядчиком по двустороннему акту приема-передачи оборудования в монтаж (форма №ОС-15 утв. Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003г. №7), в котором в обязательном порядке указывается наименование передаваемого оборудования, его количество,  комплектность, качество. В случае обнаружения каких-либо недостатков, Подрядчик должен указать на это в акте и незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

В случаях невыполнения Подрядчиком условий, указанных в абз.1 настоящего пункта, при выявлении недостатков оборудования, Подрядчик не вправе предъявлять требования к Заказчику в связи с такими недостатками и обязан устранить их за свой счет. Это условие не относится к случаям, когда проверить качество передаваемого оборудования невозможно при наружном осмотре.

Подрядчик обязан одновременно с принятием технологического оборудования в монтаж принимать по акту приема-передачи от Заказчика техническую документацию на оборудование; в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения технической документации на оборудование проанализировать её, проверив при этом комплектность документации.

В случае обнаружения каких-либо недостатков в предоставленной технической документации на оборудование Подрядчик обязан немедленно в письменной форме в пределах срока, установленного в абз. 3 настоящего пункта, уведомить Заказчика об этом. При отсутствии вышеуказанного уведомления Подрядчик лишается права ссылаться в будущем на недостатки технической документации на оборудование.

8.1.20. В случае выявления в процессе выполнения Работ по настоящему Договору дефектов в технологическом оборудовании, переданном Заказчиком в монтаж, Подрядчик обязан немедленно в письменной форме уведомить об этом Заказчика и пригласить последнего для составления акта, фиксирующего все недостатки (дефекты) Оборудования. Акт о выявленных дефектах оборудования подписывается Сторонами по форме № ОС-16 (утв. Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003г. № 7).

8.1.21. Подрядчик обязан назначить своего уполномоченного представителя (ответственное лицо) для организации взаимоотношений с Заказчиком по выполнению Подрядчиком своих обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.

8.1.22. Оформлять наряды-допуски работников Подрядчика на производство огневых, газосварочных и иных опасных работ при выполнении работ по настоящему Договору, до начала соответствующих Работ.

8.1.23. Подписать представленный Заказчиком акт сдачи-приемки Строительной площадки, один экземпляр акта вернуть Заказчику до начала производства Работ по настоящему Договору.

8.1.24. Приступить к производству Работ по настоящему Договору только после подписания представителем Подрядчика акта сдачи-приемки Строительной площадки, представленного Заказчиком.

8.1.25. До начала производства Работ по настоящему Договору издать приказ о назначении Подрядчиком лица, ответственного за охрану труда и пожарную безопасность при производстве Работ по настоящему Договору. Передать Заказчику надлежащим образом заверенную копию указанного приказа одновременно с передачей Заказчику акта, указанного в п. 7.1.1).

8.1.26. Представитель Подрядчика, осуществляющий руководство производством Работ по настоящему Договору, обязан проводить инструктажи по охране труда и пожарной безопасности со своими работниками при выполнении ими Работ по настоящему Договору в порядке, установленном локальными актами Подрядчика.

8.1.27. Определить необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору места складирования и вывоза грунта, мусора, точки подключения к действующим сетям энергоснабжения, водоснабжения, канализации и др.

8.1.28. Определить на территории Строительной площадки места обогрева рабочих Подрядчика/субподрядчика, места для иных санитарно-бытовых нужд персонала Подрядчика/субподрядчика, пригодные для использования в бытовых целях на период выполнения Работ по настоящему Договору. Обеспечить соблюдение работниками Подрядчика/субподрядчика правил внутреннего трудового распорядка, санитарии и пр.

8.1.29. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором.

8.2. Подрядчик вправе:

8.2.1. Требовать своевременной оплаты надлежащим образом выполненных Работ по настоящему Договору.

8.2.2. Требовать от Заказчика содействия при выполнении условий настоящего Договора.

8.2.3. Привлечь к выполнению Работ по настоящему Договору третьих лиц (субподрядчиков). При этом  ответственность за несоответствие выполненных субподрядчиками Работ условиям настоящего Договора несет Подрядчик.

9. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

9.1. Организация выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором производится в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», одобренным и введенным в действие Постановлением Госстроя России от 19.04.2004г. №70.

9.2. С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик обязан обеспечить ведение по настоящему Договору Общего журнала Работ и Журнала учета выполненных Работ:

9.2.1. Общий журнал Работ должен отражать весь ход производства Работ по настоящему Договору (дата начала и окончания отдельных видов и комплексов Работ, даты предоставления Подрядчику материалов и услуг, сообщения о принятии Работ, о проведенных проверках, испытаниях и их результатах и пр.), а также то, что может повлиять на окончательный срок выполнения и качество Работ.

9.2.2. Журнал учета выполненных Работ является накопительным документом, в котором отражаются фактические объемы выполненных по настоящему Договору Работ и на основании данных которого Подрядчик составляет Акты о приемке выполненных Работ (форма КС-2)  и Справки о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3).

9.3. Журналы, указанные в п.9.2 настоящего Договора, после окончания Работ по настоящему Договору должны быть переданы Подрядчиком Заказчику на хранение.

9.4. Еженедельно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в Журнале производства Работ. Если он не удовлетворен ходом и качеством Работ, применяемых материалов, или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в Журнале производства Работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Отсутствие замечаний в Журнале производства Работ не дает оснований Подрядчику ссылаться на отсутствие недостатков, если таковые были впоследствии обнаружены при приемке Работ (части Работ).

9.5. Подрядчик в течение указанного срока устраняет недостатки, указанные Заказчиком, о чем Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в Журнале производства Работ.

9.6. По отдельным видам ответственных конструкций и систем (вентиляция, электросеть, слаботочные устройства и др.) должны быть составлены акты промежуточной приемки и/или испытаний. Для систем водоснабжения, отопления, канализации, напорных трубопроводов Сторонами должны быть составлены акты гидравлических испытаний и приемки каждой системы в отдельности.

9.6.1. Акты готовности Работ, подлежащих закрытию, акты гидравлических испытаний, промежуточных приемок выполненных Работ и лабораторных исследований оформляются в установленном порядке в 3 (Трех) экземплярах и подписываются уполномоченными представителями Сторон.

9.6.2. Подрядчик письменно сообщает Заказчику о необходимости проведения промежуточной приемки Работ, подлежащих закрытию и испытанию конструкций и систем, гидравлических испытаниях и лабораторных исследованиях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до начала проведения этой приемки.

9.6.3. Никакие, подлежащие закрытию Работы, не должны закрываться без письменного разрешения Уполномоченного представителя Заказчика, внесенного и в предыдущие акты Скрытых Работ, и в журнал производства Работ.

9.6.4. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Уполномоченным представителем Заказчика, ввиду того, что Уполномоченный представитель Заказчика не был информирован о проведении промежуточной приемки, или был информирован с опозданием, то Подрядчик должен за свой счет открыть любую часть Скрытых Работ согласно указанию Уполномоченного представителя Заказчика, а затем за свой счет восстановить ее.

9.7. В случае если представителем Заказчика внесены в Журнал производства Работ замечания по выполненным Работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без согласования и письменного разрешения Заказчиком.

9.8. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок, но не более 30 (Тридцати) дней с даты их выявления, переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества. Если Подрядчик в согласованный с Заказчиком срок не исправит некачественно выполненные Работы, Заказчик вправе привлечь иную строительную организацию для их исправления за счет Подрядчика, либо отказаться от исполнения настоящего Договора на основании ст.715 ГК РФ. Все расходы, связанные с  переделкой таких Работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

9.9. Заказчик имеет право вносить любые изменения в объемы Работ, которые, по его мнению, необходимы. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для исполнения Подрядчиком, с указанием:

· увеличить или сократить объем любой Работы, включенной в настоящий Договор;

· исключить любую часть Работ, предусмотренных настоящим Договором;

· изменить характер, качество или вид любой части Работ;

· выполнить дополнительную Работу любого характера, необходимую для исполнения настоящего Договора.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок выполнения Работ по настоящему Договору, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения по настоящему Договору.

9.10. Заказчик и Подрядчик назначают своих Уполномоченных представителей на строительстве, которые от их имени, совместно друг с другом осуществляют приёмку выполненных Работ, технологический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и  оборудования условиям настоящего Договора и проектной документации.

9.11. Уполномоченный Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время в течение всего периода выполнения Работ по настоящему Договору.

10. ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ

10.1. При исполнении Договора Подрядчик несет ответственность за соблюдение его работниками и работниками привлеченных им субподрядчиков требований охраны труда, окружающей среды и правил техники безопасности (далее – ПТБ), правил пожарной безопасности (далее – ППБ), правил электробезопасности (далее – ПЭБ), предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности. 

10.2. Цена Договора включает в себя расходы Подрядчика на проведение всех необходимых мероприятий по соблюдению требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, в том числе на мероприятия по защите персонала Подрядчика от воздействия вредных производственных факторов, включая снабжение их необходимыми средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой, организацию Подрядчиком Строительной площадки и иных необходимых по Договору производственных территорий, участков работ и рабочих мест, устройство санитарно-бытовых помещений.

10.3. Подрядчик обязан разработать в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты заключения Договора, но в любом случае до начала производства Работ по Договору, План безопасности проведения работ персоналом Подрядчика/субподрячика. 

В Плане безопасности проведения работ персоналом Подрядчика должно быть отражено проведение Подрядчиком следующих обязательных мероприятий (выполнение следующих требований): 

– проведение перед выполнением Работ на территории Заказчика проверки знаний лиц из персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство Работ, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в сфере обеспечения охраны труда и безопасности; 

– обеспечение лиц из персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство Работ, удостоверениями установленной формы о проверке знаний ПТБ и инструкций по охране труда, ПТЭ, ППБ;

– оформление Подрядчиком совместно с Заказчиком перед началом выполнения строительно-монтажных работ актов-допусков для производства Работ на территории Объекта;

– предоставление Заказчику перед выполнением Работ в соответствии с пунктом 4.11.1 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» перечня мест производства и видов работ, где допускается выполнять работы только по наряду-допуску;

– предоставление Заказчику перед выполнением Работ в соответствии с пунктом 4.11.2 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» копии приказа о назначении лиц из персонала Подрядчика, имеющих право выдачи нарядов-допусков на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов; 

– назначение Подрядчиком лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, и предоставление Заказчику информации о назначении такого лица с указанием его телефона и электронного адреса;

– разработка Подрядчиком перед выполнением Работ проекта производства работ (далее – ППР) и технологических карт в соответствии с требованиями правил техники безопасности; 

– разработка Подрядчиком при выполнении Работ с участием субподрядных организаций совместного с ними графика выполнения совмещенных Работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательного для всех организаций и лиц, находящихся на территории места выполнения Подрядчиком Работ по Договору;

– составление перечня применяемых Подрядчиком при выполнении Работ оборудования, машин и механизмов;

– анализ, оценка рисков в сфере охраны труда, окружающей среды, техники безопасности, пожарной безопасности при выполнении предусмотренных Договором Работ, причины возникновения таких рисков;

– разработка перечня мероприятий, направленных на устранение причин возникновения таких рисков и соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и правил техники безопасности, пожарной безопасности, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности.

Подрядчик обязан до начала производства Работ по Договору согласовать с Заказчиком План безопасности проведения работ. 

10.4. Подрядчик несет ответственность за соблюдение порядка и чистоты на месте выполнения Работ, за здоровье и безопасность физических лиц, допущенных Подрядчиком на место проведения Работ, за безопасную работу оборудования, машин и механизмов, их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. Ответственность за надлежащую эксплуатацию оборудования, машин и механизмов при выполнении Работ по Договору несет Подрядчик; персонал Подрядчика/субподрядчика не имеет права эксплуатировать оборудование Заказчика без письменного разрешения Заказчика. 

10.5. Заказчик вправе в любое время проводить проверку соблюдения персоналом Подрядчика техники безопасности, чтобы быть уверенным в существовании безопасных условий, а также для выработки рекомендаций Подрядчику в отношении таковых. Ни проведение проверок техники безопасности, ни отсутствие таких проверок, ни отсутствие рекомендаций Заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за соблюдение его персоналом требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ. Заказчик вправе в любое время в ходе выполнения Работ по Договору запрашивать от Подрядчика действующие документы о квалификации персонала, сертификаты, документы, подтверждающие качество машин, оборудования, механизмов, материалов, используемых при проведении Работ, разрешения на применение технических устройств (если применимо) и другие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации для целей допуска персонала, машин, оборудования, механизмов, материалов для производства Работ по Договору.

Заказчик вправе не допустить на территорию строительной площадки работника, допустившего ранее нарушение, указанное в настоящем пункте, а также вправе приостановить выполнение Работ Подрядчиком до устранения выявленных нарушений правил и норм по охране труда, технике безопасности.

10.6. В случае необходимости оказания первой и неотложной медицинской помощи персоналу Подрядчика Подрядчик самостоятельно и за свой счет оказывает такую медицинскую помощь, при этом Заказчик содействует Подрядчику в оказании такой помощи, исходя из имеющихся возможностей Заказчика на момент обращения Подрядчика за помощью, включая предоставление материально-технической базы медицинского обслуживания Заказчика и информации о необходимых медицинских учреждениях.

При наступлении несчастного случая с работником Подрядчика (и/или субподрядчика, привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ по Договору) в процессе выполнения Работ на строительной площадке Подрядчик обязуется организовать за свой счет оказание необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику, выполнить все зависящие от него мероприятия для спасения жизни пострадавшего, включая, но не ограничиваясь транспортировкой пострадавшего в специализированное медицинское учреждение, обладающее специалистами, медицинским оборудованием и лекарствами.

Подрядчик обязан контролировать состояние пострадавшего до его выздоровления. Заказчик вправе контролировать мероприятия Подрядчика по организации оказания медицинской помощи пострадавшему работнику. 

В случае если Заказчик выявит, что Подрядчик не выполняет мероприятия по организации оказания необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику, то Заказчик вправе организовать такие мероприятия самостоятельно. При этом Подрядчик обязан компенсировать Заказчику все расходы, связанные с организацией оказания необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику Подрядчика (и/или субподрядчика, привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ Договору).

10.7. Если, по мотивированному и обоснованному мнению любой из Сторон возникает угроза безопасности персонала любой из Сторон, то такая Сторона вправе вывести (эвакуировать) своими силами и средствами весь или часть своего персонала со Строительной площадки и/или приостановить выполнение Работ по Договору или их часть при условии немедленного информирования другой Стороны о возникновении соответствующей угрозы. Во избежание сомнений, Заказчик не возмещает расходы Подрядчика, вызванные по вине Подрядчика такой приостановкой выполнения Работ и/или эвакуацией персонала Подрядчика. В случае проведения Подрядчиком мероприятий по эвакуации своего персонала Заказчик оказывает содействие в такой эвакуации. 

10.8. Если приостановление выполнения Работ по Договору будет вызвано несоблюдением/нарушением персоналом Подрядчика требований охраны труда, окружающей среды, ПТБ, ППБ, ПЭБ или ПТЭ, то Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки в связи с таким приостановлением Работ и неустойку за задержку срока выполнения Работ по Договору.

10.9. Подрядчик и персонал Подрядчика несут ответственность за соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, которые Заказчик устанавливает дополнительно в процессе выполнения Работ по Договору, при условии ознакомления Заказчиком персонала Подрядчика с такими дополнительными требованиями.

10.10. Ответственность Сторон по соблюдению требований пожарной безопасности при выполнении Подрядчиком Работ по Договору определяется в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности Российской Федерации:

– Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390;

– иными действующими нормативными актами Российской Федерации.

10.11. В случае возникновения ситуаций, влияющих на соблюдение требований по охране труда и безопасность персонала Подрядчика (далее – «инцидент»), Подрядчик обязан: 

– использовать любую возможность для минимизации отрицательного воздействия и последствий, вызванных наступлением таких обстоятельств;

– предпринять все мероприятия, необходимые для спасения жизни и сохранения здоровья пострадавшего работника, включая организацию его госпитализации в специализированное (в зависимости от травм) лечебное учреждение;

– осуществлять контроль за прохождением лечения пострадавшего работника; 

– немедленно уведомить Заказчика по телефону и в течение суток с момента возникновения инцидента письменно, указав подробности случившегося, место, время происшествия, количество и список пострадавших, характер полученных ими травм, а также иные возникшие вследствие инцидента последствия;

– провести служебное расследование произошедшего инцидента и письменно довести до Заказчика информацию о результатах расследования инцидента.

11. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

11.1. Все Скрытые Работы, а также ответственные конструкции и инженерные системы, выполняемые Подрядчиком, а также субподрядчиками должны приниматься сотрудниками технадзора. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после оформления приемки Скрытых Работ, ответственных конструкций, инженерных систем и составления актов, подтверждающих освидетельствование этих Работ сотрудниками технадзора.

11.2. В случае если сотрудниками технадзора внесены в Общий журнал Работ замечания по выполненным Работам, подлежащим закрытию (Скрытым Работам), то они не должны закрываться без письменного разрешения сотрудника технадзора. 

11.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, Скрытых Работ и инженерных систем подтверждается подписанием сотрудниками технадзора Актов освидетельствования Скрытых Работ, Актов приемки ответственных конструкций, актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой инженерной системы в отдельности.

12. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЯ

11.1. Подрядчик обязан в случаях, установленных строительными нормами и правилами, действующим законодательством РФ, обеспечить предварительную проверку и испытания материалов, конструкций и систем.

11.2. Если при проверке выявятся недостатки или несоответствие материалов, конструкций, систем требованиям настоящего Договора, положениям, в том числе рекомендуемым, действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, то Подрядчик обязуется обеспечить их устранение. После устранения недостатков материалы, конструкции, системы должны быть проверены вновь.

11.3. По окончании проверки и испытаний составляется документ (Протокол, Акт), подписываемый в обязательном порядке сотрудниками технадзора, в котором указываются результаты проверки и/или испытания, а также подтверждается, что материалы, конструкции, системы соответствуют требованиям настоящего Договора, а также положениям действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил.

13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

13. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ/этапа Работ, выполненных по настоящему Договору, а также предназначенных для выполнения Работ строительных и иных материалов, оборудования, инвентаря, в том числе переданных Подрядчику, имущества Заказчика, конструкций и инженерно-технических сетей, находящихся в зоне Строительной площадки, несет Подрядчик до передачи результата Работ Заказчику.

14. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПРИЕМКА РАБОТ ПО КАЧЕСТВУ

14.1. Заказчик вправе в любое время в период выполнения Работ по настоящему Договору инициировать промежуточную приемку по качеству выполненных Подрядчиком Работ (далее – «Промежуточная приемка Работ по качеству») проводится с обязательным привлечением Подрядчика. О проведении промежуточной приемки Работ по качеству Заказчик извещает Подрядчика не менее чем за 48 (Сорок восемь) часов до начала проведения указанной приемки Работ.

14.2. Промежуточная приемка Работ по качеству проводится путем внешнего осмотра выполненных Подрядчиком Работ на:

- правильность установки и соединений материалов, конструкций, монтажа оборудования; 

- наличие явных дефектов выполненных Подрядчиком Работ;

- соответствие выполненных Работ технической документации; 

 -наличие иных дефектов (недостатков) выполненных Работ.

14.3. В случае выявления в результате промежуточной приемки Работ по качеству каких-либо недостатков в выполненных Подрядчиком Работах, лица, участвующие в приемке, составляют Акт о несоответствиях, в котором указывают все выявленные при промежуточной приемке Работ по качеству недостатки, и сроки их устранения Подрядчиком. 

14.4. В случае отказа либо уклонения Подрядчика от подписания вышеуказанного Акта о несоответствиях подписанный со Стороны Заказчика Акт будет иметь силу двухстороннего и обязательную юридическую силу для Сторон. При отсутствии замечаний к качеству выполненных Работ, лица, участвующие в приемке, подписывают Акт о промежуточной приемке Работ по качеству.

14.5. В случае обнаружения при промежуточной приемке Работ по качеству недостатков в выполненных Работах Подрядчик обязан устранить все выявленные недостатки без дополнительной оплаты в сроки, указанные в Акте о несоответствиях (п. 14.3). После устранения недостатков в выполненных Работах промежуточная приемка Работ по качеству производится повторно в порядке, предусмотренном п. 14.1-14.4 настоящего Договора.

15. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

15.1. Приемка Работ по каждому этапу Работ производится в следующем порядке:

15.1.1. Приемка Работ осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком, с обязательным привлечением представителя Подрядчика. 

15.1.2. Приемка Работ производится путем:

1) внешнего осмотра результата этапа Работ на:

- правильность установки и соединений материалов, конструкций;

- качество выполненных Работ (наличие явных дефектов);

- соответствие выполненных Работ технической документации;

- наличие иных дефектов (недостатков);

2) проверки качества монтажа технологического оборудования, проведения комплексных испытаний и/или комплексного опробования смонтированного оборудования.

15.1.3. В случае выявления в результате приемки этапа Работ каких-либо недостатков в выполненных Работах, лица, участвующие в приемке, составляют Акт о недостатках, в котором указывают выявленные недостатки, и сроки их устранения Подрядчиком.

В случае отказа либо уклонения Подрядчика от подписания вышеуказанного Акта о недостатках подписанный со Стороны Заказчика Акт будет иметь силу двухстороннего и обязательную юридическую силу для Сторон.

15.1.4. При отсутствии замечаний к выполненным Работам, лица, участвующие в приемке подписывают Акт о приемке выполненных Работ/Акт сдачи-приемки этапа выполненных Работ.

При этом в случае если Работы по этапу предусматривали окончание выполнения пусконаладочных Работ в отношении технологического оборудования, указанный в абз. 1 настоящего пункта Акт сдачи-приемки этапа выполненных Работ подписывается при условии наличия подписанного представителями Заказчика и Подрядчика Акта ввода оборудования в эксплуатацию, составленного по итогам проведения комплексных испытаний оборудования и/или комплексного опробования.

15.1.5. В случае обнаружения при приемке Работ недостатков в выполненных Работах Подрядчик обязан устранить все выявленные недостатки в выполненных им Работах без дополнительной оплаты в сроки, указанные в Акте о недостатках (п. 15.1.3). 

15.1.6. После устранения недостатков в выполненных Работах приемка результата Работ производится повторно в порядке, предусмотренном п. 15.1.1-15.1.5 настоящего Договора.

15.1.7. Работы считаются выполненными в полном объеме с даты подписания лицами, участвующими в приемке Акта о приемке выполненных Работ без замечаний со стороны лиц, участвующих в приемке. 

15.2. Работы, предусмотренные настоящим Договором, считаются выполненными Подрядчиком в полном объеме и принятыми Заказчиком с даты подписания в предусмотренном п. 15.1 настоящего Договора порядке последнего (заключительного) Акта о приемке выполненных Работ лицами, участвующими в приемке этапа Работ, без замечаний со стороны лиц, участвующих в приемке.

16. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ

16.1. Подрядчик гарантирует, что имеет необходимые допуски, свидетельства, иную разрешительную документацию, необходимую для проведения Работ, являющихся предметом настоящего договора, гарантирует, что работники Подрядчика, допущенные к выполнению Работ, имеют необходимое образование, квалификацию, разрешения, опыт, компетенцию и пр. Подрядчик гарантирует, что имеет необходимые сертификаты, документы, подтверждающие качество машин, оборудования, механизмов, материалов, используемых при проведении Работ, разрешения на применение технических устройств (если применимо) и другие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации для целей допуска персонала, машин, оборудования, механизмов, материалов для производства Работ по Договору. Подрядчик гарантирует соответствие результата Работ технической документации, условиям настоящего Договора, нормам действующего законодательства РФ.

16.2. Каждая из Сторон является субъектом права и обладает всей предусмотренной законом правоспособностью для совершения настоящего Договора. 

16.3. На момент заключения Договора исполнительные органы сторон находятся и осуществляют функции управления по месту регистрации хозяйствующего субъекта. В составе исполнительных органов сторон нет дисквалифицированных лиц. На момент заключения Договора стороны не находятся в стадии ликвидации или реорганизации, отношении него не инициирована процедура банкротства.

16.4. С момента подписания настоящего Договора Сторонами он становится юридически обязательным для Сторон и образует полное, действительное, законное и могущее быть принудительно приведенным в исполнение обязательство.

16.5. Ни заключение настоящего Договора Сторонами, ни реализация целей настоящего Договора, ни его исполнение не нарушают действующих нормативных актов и не вступают в противоречие с этими актами, равно как и не наносят ущерба любым правам и обязательствам Сторон и правам и обязательствам третьих лиц.

16.6. Заключение и исполнение настоящего Договора не приведет к нарушению и не входит в противоречие с какими-либо иными соглашениями или договоренностями Сторон, в которых они являются Сторонами или участниками, равно как и не входит в противоречие с положениями любых нормативных актов, а также судебных решений, распространяющихся на каждую Сторону.

16.7. Все обязательства каждой из Сторон в соответствии с настоящим Договором приняты ею добросовестно, разумно, и дают основания другой Стороне требовать их неукоснительного и тщательного выполнения.

16.8. Стороны обязуются безусловно соблюдать настоящий Договор в целом и каждое из его положений в частности.

16.9. Стороны заверяют друг друга в том, что составление и подписание настоящего Договора не повлечет за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований, в частности, настоящий Договор:


не направлен на обеспечение исполнения обязательства ни одной из Сторон или третьего лица перед отдельным кредитором, возникшего до совершения настоящего Договора;


не приведет к изменению очередности удовлетворения требований кредитора по обязательствам, возникшим до заключения настоящего Договора;


не приведет к удовлетворению требований, срок исполнения которых к моменту заключения настоящего Договора не наступил, одних кредиторов при наличии не исполненных в установленный срок обязательств перед другими кредиторами;


не приведет к тому, что отдельному кредитору будет оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения требований, существовавших до заключения настоящего Договора, чем было бы оказано в случае расчетов с кредиторами в порядке очередности в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).


16.10. Каждая из Сторон гарантирует, что не отвечает признакам неплатежеспособности или недостаточности имущества, какие-либо обстоятельства, которые позволяют сделать вывод о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества, на момент заключения настоящего Договора отсутствуют.

16.11. Стороны уплачивают все налоги и сборы, ведут бухгалтерский и налоговый учет, своевременно предоставляют отчетность в ФНС России. На момент заключения Договора стороны не имеет просроченной задолженности по налогам и страховым взносам.

16.12. Стороны располагают материальными, трудовыми и денежными ресурсами, необходимыми для исполнения обязательств по Договору.

16.13. Стороны обязуются предоставить друг другу надлежащим образом оформленные первичные документы по сделкам (счета-фактуры, товарные и товарно-транспортные накладные, универсальные передаточные документы и т.д.). Стороны обязуются отразить все операции в рамках Договора в бухгалтерской и налоговой отчетности. 

16.14. Стороны гарантируют, что будут взаимодействовать с налоговыми органами по вопросам, связанным с правомерностью исчисления и уплаты НДС и налога на прибыль. Стороны гарантируют, что по первому требованию налоговых органов предоставят копии документов по сделкам в рамках Договора. 

16.15. Стороны обязуются соблюдать вышеуказанные гарантии в течение всего срока действия Договора. Стороны соглашаются, что обязательства, предусмотренные в настоящем разделе, являются существенными условиями Договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий и требований, указанных в настоящем разделе, Продавец вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

17.1. Каждая Сторона несет ответственность за убытки, причиненные другой Стороне, неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору. Возмещению подлежит прямой действительный ущерб, упущенная выгода не возмещается.

17.2. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре. 

17.3. Неустойка, предусмотренная настоящим Договором, выплачивается по письменному требованию Стороны, обладающей правом на взыскание неустойки, при этом начисление неустойки производится со дня возникновения основания для предъявления требования. При отсутствии надлежащим образом оформленного требования неустойка не начисляется и не уплачивается. 

17.4. За ущерб, причиненный Заказчику либо третьему лицу в процессе эксплуатации результата Работ, по причине некачественности выполненных Подрядчиком, субподрядчиками Работ, либо некачественности использованных Подрядчиком материалов, оборудования, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик. В указанном случае убытки подлежат возмещению Подрядчиком Заказчику в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика. 

17.5. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение Работ по настоящему Договору, включая недостатки, возникшие по вине Подрядчика, субподрядчиков, обнаруженные в процессе промежуточной приемки результата Работ по качеству и/или впоследствии при эксплуатации Объекта и/или результата выполненных по настоящему Договору. При обнаружении недостатков по выбору Заказчика:

17.5.1. Подрядчик обязан устранить все обоснованные недостатки без дополнительной оплаты в сроки, установленные Заказчиком (а в случае, предусмотренном 15.1.3 – в сроки, указанные в  Акте), а также возместить в сроки указанные Заказчиком убытки, причиненные последнему в результате ненадлежащего выполнения Работ Подрядчиком.

17.5.2. Заказчик вправе устранить недостатки/дефекты своими силами либо поручить устранение недостатков третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение указанных недостатков. Подрядчик обязан возместить расходы /Заказчику на устранение недостатков в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента получения соответствующего требования. 

17.5.3. Подрядчик обязан уменьшить соразмерно допущенным, но не устраненным Подрядчиком, недостаткам/дефектам стоимость порученных Подрядчику Работ. При этом разница между фактически выплаченной Подрядчику стоимостью Работ и установленной стоимостью Работ, пропорционально объему Работ, порученных к выполнению Подрядчику, в соответствии с требованиями настоящего пункта подлежит возврату Подрядчиком Заказчику в течение 5 (Пяти) банковских дней со дня предъявления соответствующего требования Заказчиком. 

17.6. В случае задержки начала выполнения Работ по настоящему Договору Подрядчиком более чем на 10 (Десять) дней с даты получения первоначального авансового платежа, предусмотренного условиями настоящего Договора, Заказчик имеет право потребовать возврата перечисленного авансового платежа, а Подрядчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней возвратить аванс Заказчику. 

17.7. За несвоевременное окончание Работ и сдачу Объекта по Подрядчика в согласованные сроки он уплачивает Заказчику пени в размере 0,05% за каждый день просрочки от стоимости не выполненных Работ, до фактического окончания Работ.

17.8. В случае несвоевременного освобождения Подрядчиком Строительной площадки от принадлежащего ему имущества (свыше 5 (Пяти) рабочих дней после окончания Работ и их приемки Заказчиком), Подрядчик обязан выплатить Заказчику пени в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый день просрочки.

17.9. За нарушение сроков выполнения отдельных видов Работ (срыв Графика производства Работ) – штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт срыва сроков.

17.10 За нарушение сроков оплаты Работ выполненных в соответствии с Графиком производства этапов работ Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,05% за каждый день просрочки.

17.11. Подрядчик несет гражданскую, административную, уголовную ответственность за соблюдение строительных норм и правил, требований природоохранного, пожарного, санитарного, строительного, земельного, трудового и иного законодательства. Подрядчик несет ответственность за соблюдение всех видов правил и условий безопасности при выполнении Работ круглосуточно, как в отношении механизмов (всех видов спецтехники, машин, подъемных кранов, приборов, оборудования, временных и передвижных источников тепла и энергии, инструментов, инвентаря и всякого рода оснастки и т.п.), используемых при выполнении Работ, так и в отношении физических лиц, несет ответственность за соблюдение требований соответствующих правил по охране труда, СНиП, ГОСТ и ТУ, действующих на территории Российской Федерации, за соблюдение требований Регламентов как обязательных, так и рекомендуемых.

17.12. В случае выявления Заказчиком при выполнении Работ Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) следующих фактов:

– несоблюдение мероприятий, предусмотренных Планом безопасности проведения работ;

– нарушения предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика правил и требований в сфере охраны труда, безопасности труда, охраны окружающей среды, техники безопасности, пожарной безопасности;

– неисполнение или ненадлежащее исполнение какого-либо из обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика отстранения от Работ лиц, допустивших такие нарушения. Требование Заказчика об отстранении от Работы лиц, допустивших указанные в настоящем пункте Договора нарушения, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком. 

Совершение Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) нарушений, указанных в предыдущем абзаце настоящего пункта и повлекших смерть работника или причинение вреда его здоровью, за исключением причинения микротравмы и легких повреждений, является существенным нарушением Договора, в связи с чем Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения всех убытков, включая упущенную выгоду, сверх штрафов, предусмотренных Договором за такие нарушения.

17.13. В случае нарушения Подрядчиком при исполнении обязательств по Договору норм и правил по охране труда, ПТБ, ПТЭ, ППБ, ПЭБ, ПУЭ, ПГК, а также иных правил и норм, требования которых обязательны к соблюдению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором (далее – «Правила»), Подрядчик обязан как по первому требованию Заказчика, так и без получения соответствующего требования устранить допущенное нарушение, в том числе путем финансирования за собственный счет необходимых расходов, направленных на обеспечение безопасных условий труда и исключение повторения допущенного нарушения.

17.14. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф за каждое нарушение Правил, указанных в пункте 16.13 Договора, по следующим основаниям и в следующих размерах:

17.14.1. При первичном единичном случае нарушения Правил, в том числе не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви, в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, механизмов и приспособлений, не соблюдение требований нарядно-допускной системы – штраф 5 000 (Пять тысяч) рублей;

17.14.2. При первичном групповом (участие 2-х и более человек) случае нарушения Правил, в том числе не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви, в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, механизмов и приспособлений, не соблюдение требований нарядно-допускной системы – штраф 10 000 (Десять тысяч) рублей;

17.14.3. При повторном единичном нарушении Правил, за исключением нарушений, указанных в пунктах 16.14.8-16.14.10, 16.14.12, 16.14.13 Договора, – 20 000 (Двадцать тысяч) рублей;

17.14.4. При повторном множественном (2 и более случаев) или групповом (участие 2-х и более человек) нарушении Правил, за исключением нарушений, указанных в пунктах 16.14.8-16.14.10, 16.14.12, 16.14.13 Договора, – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей;

17.14.5. При первичном нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный случай причинения микротравмы работнику, зафиксированный Актом расследования несчастного случая, без потери трудоспособности, – штраф 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей;

17.14.6. При первичном нарушении Правил, которое повлекло за собой несколько случаев (2 и более) причинения микротравм работникам, зафиксированных Актом расследования несчастного случая, без потери трудоспособности, – штраф 20 000 (Двадцать тысяч) рублей;

17.14.7. При первичном нарушении Правил, которое повлекло за собой несчастный случай, по степени тяжести отнесенный к категории легких, – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей;

17.14.8. При повторном нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный случай причинения микротравмы, зафиксированный Актом расследования несчастного случая, без потери трудоспособности, – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей;

17.14.9. При повторном нарушении Правил, которое повлекло за собой несколько случаев (2 и более) причинения микротравм, зафиксированных Актом расследования несчастного случая, без потери трудоспособности, – 40 000 (Сорок тысяч) рублей;

17.14.10. При повторном нарушении Правил, которое повлекло за собой несчастный случай, по степени тяжести отнесенный к категории легких, – 100 000 (Сто тысяч) рублей;

17.14.11. При первичном нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный или групповой несчастный случай по степени тяжести, отнесенный к категории тяжелых, либо со смертельным исходом, – 200 000 (Двести тысяч) рублей;

17.14.12. При повторном нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный несчастный случай по степени тяжести, отнесенный к категории тяжелых, либо со смертельным исходом – 300 000 (Триста тысяч) рублей;

17.14.13. При повторном нарушении Правил, которое повлекло за собой групповой несчастный случай по степени тяжести, отнесенный к категории тяжелых, либо со смертельным исходом – 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

17.15. Заказчик, в случае предоставления ему Подрядчиком заведомо ложной информации о выданных ему допусках, свидетельствах, иной разрешительной документации, необходимой для проведения Работ, любых других сведений и информации, способной повлиять на производство и результат Работ, вправе требовать от Подрядчика оплаты штрафа в сумме 300 000 (Триста тысяч) рублей, расторжения настоящего Договора и возмещения причиненных ему убытков.

17.16. Убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, подлежат возмещению в полном объеме сверх неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Договором.

18. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

18.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору вследствие воздействия на Стороны обстоятельств непреодолимой силы, т.е. таких обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть в момент заключения настоящего Договора, и устранить которые они разумными средствами не могут (форс-мажор). 

18.2. Сторона, находящаяся под воздействием форс-мажорных обстоятельств, обязана незамедлительно, но не позднее 2 (Двух) суток с момента воздействия на нее этих обстоятельств, письменно уведомить об этом другую Сторону посредством направления телеграммы и/или факсимильного сообщения.

18.3. В период действия обстоятельств непреодолимой силы выполнение обязательств по настоящему Договору приостанавливается, и санкции за неисполнение условий настоящего Договора не применяются, за исключением п. 18.5 настоящего Договора.

18.4. Сторона, находящаяся под воздействием обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, но не позднее двух суток с момента прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, непосредственно влияющих на исполнение условий настоящего Договора, уведомить другую Сторону об их прекращении посредством направления телеграммы и/или факсимильного сообщения. При этом впоследствии (но не более чем через 10 (Десять) дней с даты направления уведомления)  обязательно предоставление документов, подтверждающих длительность обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, выданных соответствующими компетентными государственными органами. 

18.5. При не уведомлении или несвоевременном уведомлении другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в соответствии с п.п. 18.2, 18.4 настоящего Договора, Сторона, находящаяся под воздействием этих обстоятельств, теряет право ссылаться на них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих договорных обязательств.

18.6. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2 (Двух) месяцев, любая из Сторон может отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление об этом другой Стороне. При этом настоящий Договор прекращает свое действие по истечение 10 (Десяти) дней с даты получения другой Стороной уведомления об отказе от исполнения настоящего Договора. В случае прекращения действия настоящего Договора по вышеуказанному основанию Стороны обязаны произвести взаиморасчеты по настоящему Договору до даты прекращения настоящего Договора.

19. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

19.1. Каждая из сторон Договора подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением договора.

19.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия договора и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 18.1, в том числе со стороны руководства или работников сторон, третьих лиц.

19.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

19.4. Сторонам договора, их руководителям и работникам запрещается:

19.4.1. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон договора, их руководства, работников или посредников, действующих по договору.

19.4.2. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. работникам или руководству другой стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны.


19.4.3. Совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство РФ.

19.5. В случае возникновения у стороны договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

19.6. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

19.7. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:

19.7.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением договора.

19.7.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий.

19.7.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказываемые ими законные услуги.

20. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

20.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя Сторонами обязательств.

20.2. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров. В случае, если Стороны не придут к соглашению в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты получения письменной претензии соответствующей Стороной, споры по настоящему Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Чувашской Республики.

20.3. После подписания Сторонами настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка и переговоры между Сторонами утрачивают свою силу. 

20.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

20.5. В процессе исполнения настоящего Договора допускается обмен документацией между Сторонами  путем ее передачи с помощью средств факсимильной и электронной связи; Стороны рассматривают факсимильные копии документов наравне с подлинниками. При этом факсимильная либо электронная передача документов должна сопровождаться последующей передачей оригиналов документов.

20.6. Стороны обязаны в письменном виде извещать друг друга о своей реорганизации, изменении наименования и организационно-правовой формы, об изменении своего юридического и/или почтового адреса, номеров телефонов, телефаксов, банковских реквизитов, адреса электронной почты в настоящем Договоре, а также о смене единоличного исполнительного органа не позднее, чем в 5 (Пятидневный) срок с момента наступления указанных обстоятельств. Действия, совершенные по старым адресам и банковским реквизитам, совершенные до получения письменного уведомления об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.

20.7 Все уведомления, сообщения, заявления, акты, претензии по настоящему Договору должны быть составлены в письменном виде и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Надлежащим образом уполномоченными лицами по настоящему Договору являются лица, которые имеют право в соответствии с действующим законодательством действовать от имени юридического лица без доверенности, а также лица, имеющие доверенность, предоставляющую право подписывать от имени юридического лица вышеуказанные документы.

20.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

20.9. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

20.10. Настоящий Договор имеет следующие Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:

****

20. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	АО «Волга Айс»

428024, г. Чебоксары, пр-т Мира,3 

Тел. 8(8352)36-36-36, 36-70-02

ОГРН 1022100967085

ИНН 2127010300 /КПП 213001001

ОКПО 05040731

р/с 40702810609240004867

ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде

К/с 30101810200000000837

БИК 042202837

Генеральный директор

_______________________________ /А.В. Романов/
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